

Rioleringswerkzaamheden Nijmeegsestraat Gendt

Nieuwsbrief maart 2021

In november is de aannemer NTP gestart met de werkzaamheden in de Nijmeegsestraat. We zijn nu een paar maanden verder. Tijd om u bij te praten over de stand van zaken van het werk.

Stand van zaken

Het werk is gestart op het kruispunt bij de klok. Inmiddels zit de straat er daar weer netjes in. Bij het kruispunt is goed te zien dat de aansluiting met de Markt anders geworden is. Op het kruispunt is de voorrangssituatie duidelijker geworden. Er zijn grote groenvakken bijgekomen en de lantaarnpaal met de klok heeft een mooi plaatsje gekregen in het groenvak. Helaas staan er nog geen planten in. Deze komen pas aan het eind van het project.



Op het gedeelte tussen de Batouwestraat en de Hendrik Braamstraat (fase 2) wordt nu heel hard gewerkt. Het riool zit erin, nu nog de bestrating afmaken. We hopen dat de kruising met de Hendrik Braamstraat half april klaar is.

Planning

Bij de start van het werk hebben we aangegeven dat het werk in 9 fases uitgevoerd wordt (zie afbeelding onderaan de bladzijde).

Helaas gaat het werk minder snel dan verwacht. We hebben de planning daarom aangepast. Hieronder ziet u de nieuwe planning

	Van		tot
Fase 4	6 april	/	18 mei
Fase 5	22 april	/	14 juni
Fase 6	28 mei	/	2 juli
Fase 7	24 juni	/	2 september
Fase 8	24 augustus	/	13 september

Deze planning kan door omstandigheden veranderen. De actuele planning vindt u op de BouwApp of de website van de gemeente.

Start fase 4

Volgende week wordt gestart met fase 4. Dan wordt het asfalt weggehaald bij de kruising met de Bernardstraat en Poelwijklaan. Er kan dan geen verkeer meer over de kruising. De direct aanwonenden krijgen hier nog een brief over.

Bewonersbrieven

U krijgt een bewonersbrief van de aannemer voordat de werkzaamheden bij u voor de deur beginnen.

In de brief staat hoe lang de werkzaamheden duren en hoe uw woning bereikbaar is als ze bij u in de buurt bezig zijn. Er staat ook in bij wie u terecht kunt voor vragen.



Omleidingen

Er is nu geen doorgaand verkeer mogelijk op de Nijmeegsestraat. Er zijn omleidingsroutes. Die staan duidelijk aangegeven.

De bus rijdt op dit moment door de Langstraat. Als de kruising met de Hendrik Braamstraat klaar is gaat de bus via de Hendrik Braamstraat – Nijmeegsestraat – Dorpsstraat rijden. Er komt dan een tijdelijke halte in de Hendrik Braamstraat.



Operatie Steenbreek

Door de aanpassingen wordt de Nijmeegsestraat een stuk minder stenig. Dat is al te zien bij de kruising met de klok. Ook op andere delen is al te zien dat de weg smaller wordt. Daardoor komt er ruimte voor een heg langs de weg.

De gemeente wil graag dat er minder stenen en meer groen komt: **operatie Steenbreek**.

Ook bewoners kunnen hier een bijdrage aan leveren. Groene tuinen spelen een belangrijke rol bij het opvangen van regenwater. Bovendien zorgen bomen en struiken voor meer koelte in en om uw huis. En groene tuinen zijn een paradijs voor vogels en vlinders. Kortom, een groene tuin heeft alleen maar voordelen. Daarom zeggen wij: stenen eruit, GROEN erin! Operatie Steenbreek dus. Doet u mee? Vervang zoveel mogelijk stenen in uw tuin en maak zo plaats voor groen!

Steenbreek bewonersaanbod

Bent u inwoner van Lingewaard en wilt u uw tuin of straat vergroenen? Dan helpen wij u graag!

- **Gratis ophalen tuintegels**
Tot eind dit jaar haalt de Technisch Wijkbeheer Lingewaard bij 90 huishoudens de tuintegels gratis op. Maar alleen als u deze grotendeels vervangt door groen. Maak een foto van uw tuin mét tegels en stuur later een foto van uw groene tuin.
- **Gratis tuinadvies**
Tot eind dit jaar geeft onze tuinadviseur bij 20 huishoudens gratis tuinadvies (we houden rekening met RIVM-richtlijnen). Onder meer over een optimale indeling van de tuin. Gaat u stenen verwijderen of heeft u een nieuwe tuin die u wilt omtoveren tot een groene oase?

Kijk op www.steenbreeklingewaard.nl voor de voorwaarden, inspiratie en informatie. Als u zich wilt aanmelden kan dat door een mail te sturen naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar Lisette Hoekstra via l.hoekstra@lingewaard.nl.



Voor dit project zet de gemeente de BouwApp in. Het project is in de BouwApp terug te vinden met projectnaam 'Reconstructie Nijmeegsestraat Gendt'.

Of kijk op onze website over dit project: <https://www.lingewaard.nl/nijmeegsestraat>

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Lingewaard. Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Heeft u suggesties, neem dan contact met ons op via (026) 32 60 111.