



Fase 1 - Klaphek
22 juni 2020 t/m 4 juni 2021

Fase 2.1
18 augustus t/m 27 november

Fase 2.2
6 oktober t/m 27 november

Fase 2.3
26 november t/m 5 maart

Fase 4.5
Medio 2022

Fase 5
Medio 2022

Fase 3.1
7 januari t/m 12 maart

Fase 3.2
1 april t/m 31 mei

Fase 4.1
4 februari t/m 9 april

Fase 4.2
26 februari t/m 16 april

Fase 4.3
16 maart t/m 7 mei

Fase 4.4
15 april t/m week 21 (eind mei)

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.



Holland 11
6921 GX Duiven
Postbus 14
6920 AA Duiven
Telefoon
0316-261944
www.liemerswegenbouw.nl
info@liemerswegenbouw.nl

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard

Rioolvervanging 't Zand te Huissen
Fasering

Tekeningnummer: 20039-901
Datum: 09-04-2021 Getekend: S. Ulrich Schaal: 1:2000
Status: Definitief Gecontroleerd: F. Tittse Formaat: A1